

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

กรมทรัพยากรน้ำ (จำนวน 17 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน น้ำผิวดิน (จำนวน 388 แห่ง)						
เขต 6 - 8 27 - 28 มี.ค. 2561 ณ จ.สุราษฎร์ธานี	1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบางรายการ ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา และมีผู้ยื่นเสนอราคา เพียงรายเดียว ทำให้มีการประกาศยกเลิกเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 จึงทำให้การดำเนินงานเกิดความ ล่าช้าไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561	1) ควบคุมบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อนการขออนุมัติโครงการ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและปรับเปลี่ยน พื้นที่ดำเนินโครงการในภายหลัง 2) กำหนดมาตรการตรวจสอบผู้รับจ้างก่อน ดำเนินการจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ ราคาถูกเกินจริง อาจส่งผลให้การดำเนิน โครงการไม่มีคุณภาพ ทำให้งานล่าช้าและไม่ เป็นไปตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ได้มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนงานโครงการ ใน คราวประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ	การประชุม คณะกรรมการ ลุ่มน้ำ (เอกสารแนบ 1)	ทน.	20 ส.ค.61
			<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้าง โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ขอรับการคัดเลือกขึ้นทะเบียน เช่น ข้อมูล ด้านนิติบุคคล ประสบการณ์และผลงาน ฐานะการเงิน สมรรถภาพของบุคลากร สมรรถภาพของเครื่องจักร-เครื่องมือ ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและขึ้น ทะเบียนผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างที่ประมู ผลงานได้ มีความพร้อมและสามารถ ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนบได้ที่ http://new.dwr.go.th/banner.php หัวข้อ “ทะเบียนผู้รับ จ้าง”	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			และได้กำชับให้คณะกรรมการตรวจการ จ้างและผู้ควบคุมงานตรวจติดตามงาน อย่างรัดกุมให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด เพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด			
		3) ประเมินผลความคุ้มค่าของการดำเนิน โครงการ เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงานโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับ และจำนวนครัวเรือนที่ได้รับ ผลประโยชน์ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) 1. ก่อนตั้งค่าของบ ประมาณ กรม ทรัพยากรน้ำ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา ความเดือดร้อนด้านน้ำ รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัยภัยแล้งให้แก่ ประชาชน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 25 กลุ่มน้ำ โดย คำนวณจาก 1) รายได้ต่อหัว คิดเป็นร้อยละ 15 ๒) จำนวนการเกิดอุทกภัย (ย้อนหลัง 5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 ๓) จำนวนการเกิดภัยแล้ง (ย้อนหลัง 5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 ๔) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ (อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน : B/C ratio) คิดเป็นร้อยละ 25 2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรม	-	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			<p>ทรัพยากรน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยใช้แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปึงบประมาณ 2560 เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการประเมินก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2561 และจะแจ้งผลการดำเนินงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้ประโยชน์ ต่อไป</p>			
	<p>4) พิจารณาโอนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก และมีการดำเนินการไม่ซับซ้อนมากให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อลดภาระและการควบคุมงานของหน่วยงาน</p>	<p>4) พิจารณาโอนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก และมีการดำเนินการไม่ซับซ้อนมากให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อลดภาระและการควบคุมงานของหน่วยงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการดำเนินการไม่ซับซ้อนองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน(อบต.) หรือของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการได้ตามกฎหมายการกระจายอำนาจฯ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ยังคงมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในเรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง และเทคนิค</p>	-	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			ด้านวิชาการต่างๆตามที่หน่วยงานร้องขอ สำหรับ โครงการขนาดเล็กที่ ดำเนินการในพื้นที่บางแห่งนั้น เป็น โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เป็นผู้ร้องขอให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ เนื่องจากเกินศักยภาพของ ท้องถิ่นในด้านงบประมาณ แต่เป็นพื้นที่ที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา การขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย			
		5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การทำเกษตรแบบ SMART FARMER หรือการชดเชยผลผลิต ให้แก่เกษตรกร ในกรณีจำเป็นต้องรีบ ดำเนินการในบางพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย สูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณน้ำ ตลอดปีหรือปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงฤดู แล้ง ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไปทั้งนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนปลูกพืช ผักสวนครัวพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย และเป็นพืชอายุสั้น	โครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (เอกสารแนบ 2)	ทน.	20 ส.ค.61
		6) จัดฝึกอบรมให้กับผู้เป็นกรรมการตรวจ งานจ้าง วิศวกร และผู้ควบคุมงาน ที่ยังขาด ประสบการณ์ให้มีความรู้ความสามารถใน การตรวจงานจ้างโครงการให้ได้ตาม มาตรฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการจัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ ความ เข้าใจเทคนิควิธีการควบคุมงานก่อสร้าง	กำหนดการ ฝึกอบรม (เอกสารแนบ 3)	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			โครงการกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน			
เขต 15 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 ณ จ.เชียงใหม่ และลำพูน	<p>1) บางโครงการอยู่ในพื้นที่ป่า และมีขั้นตอนการอนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ จึงต้องกันงบประมาณผูกพันข้ามปี</p> <p>2) พื้นที่ สทบ.เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน การพัฒนาน้ำบาดาลที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนมีข้อจำกัดและยากลำบาก จึงจำเป็นต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และงานวิชาการที่มีความแม่นยำสูง แต่ตอนนี้ยังขาดบุคลากรและเครื่องมือสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม</p>	<p>1) ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถใช้พื้นที่ป่าได้ จนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า และต้องกันงบประมาณผูกพันข้ามปี</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>1) การจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณต่อไป โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ จะได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าก่อนการเสนอของบประมาณ และหากเป็นโครงการพระราชดำริ จะประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ เพื่อเสนอขอจัดทำเป็นโครงการร่วมตามมาตรา 19 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หรือ พรบ.ป่าอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งให้อำนาจอธิบดีกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ป่าได้ เมื่อได้รับอนุญาตหรือคาดว่าจะได้รับอนุญาตภายในปีงบประมาณ จึงจะเสนอขอรับการงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น</p>	-	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
		2) พิจารณาทานวัตกรรมใหม่มาช่วยในการกักเก็บน้ำชั่วคราวสำหรับทำการเกษตร มาช่วยแก้ไขปัญหเกษตรกรไม่ยอมให้พร่องน้ำออกจากแหล่งน้ำเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) เนื่องจากแหล่งน้ำที่ดำเนินการมีขนาดพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ พื้นที่การเกษตรรอบโครงการมีเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ดี หากเกษตรกรไม่ยอมให้พร่องน้ำออกจากแหล่งน้ำเดิม ก็สามารถจัดการก่อสร้างโดยการทำคันดินแบ่งแหล่งน้ำเป็นโซน ๆ แล้วดำเนินการสูบน้ำในแต่ละโซนเพื่อทำการขุดลอกซึ่งจะไม่ต้องมีการผันน้ำออกจากแหล่งน้ำเดิม	-	ทน.	20 ส.ค.61
เขต 12 10 - 11 พ.ค 2561 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม	1) สทท.4 (ขอนแก่น) พบปัญหาอุปสรรค คือ โครงการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดียวรับงานหลายโครงการ ทำให้บริหารจัดการคนงานและเครื่องจักรไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา และลักษณะดินในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นหินแข็ง ดินอ่อน รวมทั้ง ราษฎรขอให้ปล่อยน้ำเข้าโครงการจึงต้องหยุดการก่อสร้าง	1) กำหนดมาตรฐานการตรวจการจ้างให้เข้มงวดเพื่อลดปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้าง และหามาตรการดำเนินการกับผู้รับจ้างที่ทิ้งงาน หรือผู้รับจ้างที่ประมูลงานราคาต่ำเพื่อตัดฟันราคาคู่แข่งมากๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตรวจติดตามงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สทท. 4 ได้ประชุมช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	การประชุม ติดตามงาน (เอกสารแนบ 4)	ทน.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
		2) ควรสำรวจโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั่วประเทศว่ามีโครงการที่มีปริมาณน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่แห้งจำนวนเท่าไร เพื่อนำมาวางแผนจัดทำระบบกระจายน้ำทั่วประเทศในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สทท.4 ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำปัจจุบันของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว	โครงการฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 5)	ทท.	20 ส.ค.61
เขต 17 20-21 พ.ค 2561 จ. ณ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์	1) สทท.1 (ลำปาง) มีปัญหา คือ (1) ดำเนินการในจังหวัดตาก ราษฎรไม่ยินยอมให้ดำเนินการตามแบบแปลนก่อสร้างที่ตกลงไว้ ต้องหยุดดำเนินงานเพื่อแก้ไขแบบแปลน ส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด (2) การดำเนินงานในช่วงฤดูฝนมีข้อจำกัดเรื่องการคมนาคมเข้าโครงการ บางโครงการเป็นพื้นที่ทำการเกษตร	1) คณะกรรมการตรวจรับงานต้องกำกับการตรวจรับงานจ้างอย่างละเอียด โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ตัดฟันราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) - ได้กำชับช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ตรวจสอบและตรวจการจ้าง ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติละเอียดรอบคอบ โดยตรวจวัดในมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนข้อกำหนดต่อไป	-	สทท.1 (ลำปาง) และ สทท.2 (สระบุรี)	20 ส.ค.61
เขต 5 24 พ.ค 2561 ณ จ.สมุทรสาคร	1) สทท.7 (ราชบุรี) มีปัญหา ดังนี้ (1) มีการยกเลิกสัญญาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนกับกรมโยธาธิการ (2) เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ (3) การขออนุญาตใช้พื้นที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต เช่น พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น	1) ทท. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจการทำงานจากผู้ปฏิบัติ เป็นผู้กำกับการนำองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำไปพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) โดยได้มีการให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำไปกับ อปท. เพื่อไปบริหารจัดการน้ำในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์	การให้องค์ความรู้ฯ (เอกสารแนบ 6)	ทท.	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
		2) ให้ ทบ. และ ทน. บูรณาการทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มใต้ดิน โดยนำหลักการเติมน้ำใต้ดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ มาศึกษาวิธีการผลักน้ำเค็มใต้ดินออกจากพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่นาร่อง และรูปแบบวิธีการศึกษาทดลองเติมน้ำใต้ดินให้เหมาะสม	☑ ดำเนินการได้ (รายละเอียด) จะประสาน ทบ. ในรายละเอียดต่อไป	-	ทน.	20 ส.ค.61
เขต 4 5 – 8 มิ.ย. 2561 ณ จ.กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และ สุพรรณบุรี	1) การขออนุญาตใช้พื้นที่อ่างสิทธิ์การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจะต้องได้รับการอนุมัติการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ เช่น พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่ทหาร มีขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้า	1) ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าไม้ ที่ราชพัสดุ หรือพื้นที่ทหาร ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่ ทน. และ ทบ. ควรขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้แล้วเสร็จก่อนการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ	☑ ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโครงการโดย สทท.7 ได้ประสานกับ ทสจ ขอความอนุเคราะห์ให้ ทสจ.ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการของโครงการ และได้ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยคัดแยกโครงการที่ติดปัญหาพื้นที่อ่างสิทธิ์ออกก่อน	หนังสือ ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการฯ (เอกสารแนบ 7)	ทน.	20 ส.ค.61
เขต 3 12 - 15 มิ.ย. 2561 ณ จ.ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว	-	1) ประสานกรมพัฒนาที่ดินขอสนับสนุนหญ้าแฝกสำหรับปลูกกรอบบริเวณขอบบ่อเพื่อป้องกันเนินดินพังทลาย	☑ ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการเพื่อร่วมดำเนินการปลูกหญ้าแฝก	การปลูกหญ้า แฝกในพื้นที่ โครงการ (เอกสารแนบ 8)	สทท.6 (ปราจีนบุรี)	20 ส.ค.61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
		2) ทำสัญลักษณ์การเตือนระดับน้ำลึกโดย ทาสีให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ประชาชน สังเกตเห็นและสามารถทำความเข้าใจได้ โดยง่าย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ได้มีการติดตั้ง Staff gauge โดยจะขอ ความร่วมมือผู้รับจ้างทาสีสำหรับโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะระบุในแบบ แปลนสำหรับโครงการที่ออกแบบใหม่	การติดตั้ง Staff Gauge โครงการ (เอกสารแนบ 9)	สทท.6 (ปราจีนบุรี)	20 ส.ค.61
		3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชนไป กับการดำเนินโครงการฯ โดยไม่ต้องรอให้ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อม และเกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการ การใช้น้ำจากโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สามารถดำเนินการชุมชนกันได้ โดยจะ พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	-	สทท.6 (ปราจีนบุรี)	20 ส.ค.61
เขต 13 26 – 28 มิ.ย. 2561 ณ จ.ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี	1) ผู้รับจ้างรายเดียวที่ประมูลงานได้หลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่มีความพร้อมใน การทำงาน ทำให้การทำงานล่าช้า	1) ให้จัดทำฐานข้อมูลของบริษัทผู้รับจ้าง เช่น ประวัติบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลการประมูลงาน ฯลฯ แล้วหารือกรม เพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงานของ บริษัท หากรับงานหลายโครงการใน ช่วงเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้ทำงานล่าช้า	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) โดยรวบรวมข้อมูลหนังสือรับรอง ผู้ประกอบการทั้งนี้จะได้หารือกรมต่อไป	ข้อมูลผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ 10)	สทท.11 (อุบลราช ธานี) สทท.5 (นครราช สีมา)	20 ส.ค.61

กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 17 ข้อ สามารถดำเนินการได้ 17 ข้อ