

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (จำนวน 4 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 1. แหล่งน้ำต้นทุนประปาชนบท จำนวน 1,437 แห่ง 2. โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ำดื่มสะอาด จำนวน 633 แห่ง 3. จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาลเพิ่มขึ้น จำนวน 969 แห่ง						
เขตตรวจ 1-5 และ9/ 14-15 ธันวาคม 2560/ ราชบุรีและ เพชรบุรี	1) การประกวดราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบางพื้นที่ มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย จึงต้องยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน 2) ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่เนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ แต่ไม่ได้รับการบรรจุทดแทนตามจำนวน 3) เครื่องจักรมีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน	ระดับปฏิบัติ 1) ให้ ทบ. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมกับการติดตั้งระบบกระจายน้ำในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหา การขุดเจาะแล้วเสร็จแต่ไม่มีระบบกระจายน้ำให้ชุมชน หรือกิจกรรมการจัดซื้อเทอร์ไบน์ให้ทันสำหรับฤดูแล้ง เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและให้มีการจัดซื้อเป็นไปตามมาตรฐาน โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต เป็นผู้ดำเนินงานโครงการและจัดซื้อตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ กรมฯ ได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในทุกขั้นตอนและกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน	-	สทบ. เขต 1 - 12	20 เม.ย. 61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
เขตตรวจ 15-18/ 22-24 มกราคม 2561/ เชียงใหม่	<p>1) หน่วยงานในพื้นที่ที่มีการทบทวนแบบ แปลนโครงการให้เหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ดำเนินงานส่งผลทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า</p> <p>2) การอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงานมีหลายขั้นตอนและต้องใช้ ระยะเวลาส่งผลให้การดำเนินงานเกิด ความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p> <p>3) การกำหนดรหัสงบประมาณเป็นรายบ่อ (บ่อน้ำบาดาล) เมื่อดำเนินการเจาะบ่อ น้ำบาดาลแล้วไม่พบชั้นน้ำและจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินงาน ในพื้นที่ใหม่เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการของประชาชน</p>	<p>ระดับปฏิบัติ</p> <p>2) พิจารณาเชิญผู้แทนกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ดูงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รหัสโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ซึ่งมี จำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นไป ตามระเบียบฯ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ แนวทางที่กำหนด เมื่อกรมทรัพยากร น้ำบาดาลมีปัญหาในการเบิกจ่าย ได้ประสานสำนักงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาโดยเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินงาน ต่างๆ ได้ต่อไป</p>	-	-	20 เม.ย. 61
เขตตรวจ 10-14/	<p>1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบาง รายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่น เสนอราคาเพียงรายเดียว ต้องประกาศ</p>	<p>ระดับปฏิบัติ</p> <p>3) วางแผนการสำรวจความเหมาะสม ของพื้นที่อย่างละเอียด ก่อนเสนอขอ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ได้รับคำร้อง</p>	-	สทบ. เขต 1 - 12	20 เม.ย. 61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
12-13 กุมภาพันธ์ 2561/ อุดรธานี	<p>ยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องน้ำเค็ม/น้ำกร่อยทำให้คุณภาพน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานจึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>งบประมาณ และให้นำแผนที่น้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ/คุณภาพน้ำบาดาลตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>ตามความต้องการของประชาชน เกษตรกร ชุมชน โรงเรียน ที่มีความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และคัดเลือกพื้นที่ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้สำรวจพื้นที่ด้านศักยภาพ/คุณภาพน้ำบาดาล ในเบื้องต้น และเสนอของบประมาณตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>			
เขตตรวจ 1 / 5-6 กุมภาพันธ์ 2561/ พระนครศรีอยุธยา	<p>1) หน่วยงานรัฐ (รพ.รัฐ) บางแห่งติดค้างค่าใช้น้ำบาดาล</p> <p>2) ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ไม่ถูกต้องกลัวถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยไม่มาแจ้งขออนุญาตใช้น้ำ</p> <p>3) ทสจ. ไม่มีนักกฎหมายหรือนิติกรในการดำเนินการทางคดีกับผู้ลักลอบใช้น้ำบาดาล</p>	<p>ระดับนโยบาย</p> <p>4) พิจารณาสับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในการจ้างพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร ประจำ ทสจ. หรือ สทบ.เขต ในพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการน้ำบาดาลในเชิงธุรกิจจำนวนมาก เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 เบญจ บัญญัติว่า “เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้</p>	เอกสาร แนบ 1	-	20 เม.ย. 61

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
	<p>4) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของ ทสจ. มีเงื่อนไขการเบิกจ่าย และ รายละเอียดมากกว่าระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเบิก</p>	<p>ทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดได้อย่าง รวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p>(1) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการ วางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) การช่วยเหลือและอุดหนุน กิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและ อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน พัฒนาน้ำบาดาลตามที่ตกลงกับกระทรวง การคลัง</p> <p>(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ที่จัดทำตามมาตรา 7 สัตต (2)”</p> <p>ส่วนพนักงานราชการ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 เป็นบุคคลซึ่งได้รับ การจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน</p>			

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
			<p>จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ</p> <p>ดังนั้น การใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาในการจ้างพนักงานราชการจึงไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>ในส่วนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตที่มีความประสงค์อัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน สามารถเสนอให้กรมฯ พิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้</p>			
		ข้อสั่งการ จำนวน 4 ข้อ	สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 ข้อ			

